

Lapin yliopisto, Sisäilma- ja vuosikorjaukset

TYÖMAATIEDOTE VKO 42/ 2014

A-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- A-osan vanhan puolen 1.krs:n sisäilmakorjausten purku- ja tiivistystyöt ovat käynnissä.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- A-osan vanhan puolen 1.krs:n:n sisäilmakorjaustyöt jatkuvat.

B-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Kirjaston "kattolyhdyn" korjaus jatkuu.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- Kattolyhdyn korjaustyöt jatkuvat.
- Kirjaston kellarin sosiaalitilan lisäkalusteiden asennus

C-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Ei korjaustöitä käynnissä

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- C-osalla ei ole alkavia korjaustöitä

D-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- D-osan 2krs:n puiston puoleisten työhuoneiden sisäilmakorjaustöiden suojaus- ja osastointityöt käynnissä.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- D-osan 2krs:n puiston puoleisten työhuoneiden sisäilmakorjaustöiden purkutyöt.

E-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- E-osan 3.krs:n eteläpäädyn sisäilmakorjaustöiden suojaus- ja osastointityöt käynnissä

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- E-osan 3.krs:n eteläpäädyn työhuoneiden sisäilmakorjaustöiden purkutyöt.

F-osa

YLEISTÄ

Kellarikerroksen musiikin tilat on korjattu ja käytössä. F-osan muun rakennuksen korjaustyöt alkoivat marraskuussa 2013.

Videostudion sekä työsalien korjaustyöt (1. krs) tehdään siten, että opetus päästään käynnistämään korjatuissa tiloissa alkavalle lukuvuodelle 2014–2015.

Kaikkien muiden korjaustöiden on määrä olla valmiina keväällä 2015 ja käyttäjämuutot sekä -asennukset suoritetaan kesällä 2015 niin, että lukuvuosi 2015–2016 käynnistyy korjatuissa tiloissa normaalisti.

Nämä korjaustyöt toteutetaan kerroksittain alkaen 4.krs:sta alaspäin. Kukin kerros on korjausten osalta jaettu neljään alipaineistettuun lohkokon ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueiden mukaisesti.

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- 5.krs:n (vesikatto) ilmanvaihtokonehuoneiden laajennusten työt käynnissä.
- 4.krs:n lattialaatoitus valmistunut sekä korjausrakentaminen ovat käynnissä
- 3.krs:n tiivistystyöt ovat käynnissä ja laatoitustyöt ovat käynnissä
- 2.krs:n tiivistys- ja korjaus työt ovat käynnissä.
- 1.krs:n videostudion korjaustyöt ovat valmiit.
- 1.krs:n työsalien korjaustyöt ovat valmiit ja tilat ovat käytössä
- 1.krs:n käytävätilojen tiivistys korjaukset tehty ja laatoitustyöt käynnissä.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- 5.krs:n (vesikatto) ilmanvaihtokonehuoneiden laajennusten työt jatkuvat
- 4.krs:n korjausrakentaminen jatkuu sekä ilmavaihdon muutostyöt alkavat
- 3.krs:n tiivistystyöt, korjaustyöt ja lattialaatoitus jatkuvat.
- 2.krs:n tiivistystyöt ja korjaustyöt jatkuvat.
- 1.krs:n käytävätilojen korjaukset valmistuvat.

MUUT ASIAT

Korjaustöiden takia tehdään tilapäisiä tila- ja kulkujärjestelyjä, joista saattaa aiheutua haittaa käyttäjälle. Järjestelyistä sovitaan etukäteen käyttäjän edustajien kanssa.

Korjausalueilla suoritetaan jatkuvaa rakennustöiden rakennusteknistä valvontaa ISS Proko Oy:n toimesta sekä laadunvalvontaa Insinööritoimisto Vahanen Oy:n toimesta.

Käyttäjän vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset

Kaikki käyttäjän tekemät rakennukseen liittyvät vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset tulee tehdä huoltokirjaan (facilityinfo) palvelupyynnön muodossa sekä merkitä pyyntöön ongelman sijaintipaikka. Näin tieto ongelmasta menee heti oikeille henkilöille tiedoksi toimenpiteitä varten sekä ilmoitus jää seurantaan siihen asti, kun se on kuitattu suoritetuksi.

Jos ilmoitus tehdään suullisesti tai esim. sähköpostitse yhdelle henkilölle, niin ilmoitukset ovat kokemuksen perusteella viivästyneet tai jopa unohtuneet/hukkuneet ennen kuin ovat tavoittaneet asioista vastaavat henkilöt.

Lisätietoja hankkeista antaa tarvittaessa valvoja Juha Aavikko 0400 698 070.

Valvoja
Juha Aavikko
ISS Proko Oy