

**TYÖMAATIEDOTE VKO 02/ 2014**

**A-OSA**

**TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

YTHS:n erkkerin ulkoseinän ja lattialaatan tiivistys työt on tehty ja tarkastettu. Seinien ja lattioiden paikkaustyöt ovat käynnissä. Tila- ja kulkujärjestelyt on tehty aikaisemmin. A-osalla ei ole muita töitä käynnissä.

**SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

YTHS:n erkkerin pinnoitus- ja viimeistely työt. Korjaus valmistuu tarkistuksineen vk04/2014

**B-OSA**

**TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

Kirjaston kellarin sosiaalityöjen, hissiaulan, hissien ja hissikonehuoneen lattioiden ja seinäliittymien tiivistystyöt jatkuvat. Aulan, hissien ja hissikonehuoneen tiivistykset on tehty ja tarkastettu. Tiivistysten paikkaustyöt ovat käynnissä.

**SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

Hissien ja hissikonehuoneen lattioiden pinnoitus, jonka jälkeen saadaan hissi taas käyttöön. Sosiaalityöjen (väestösuoja) lattioiden hionta ja kiillotus alkavat.

**C-OSA**

**TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

Ei tällä hetkellä korjauksia käynnissä.

**SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

Ei alkavia korjauksia. Kesällä 2014 tehdään vuosikorjauksia.

**D-OSA**

**TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

2.krs:n eteläpään (yliopistokadun puoleinen pääty) huoneiden sisäilmakorjausten suojaus ja osastointityöt on tehty. Työmaa käyttää kulkureittinä päädyn porrashuonetta. Työmaa-alueen läpikulku on kielletty / estetty.

**SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

Sisäilmakorjausten purku- ja tiivistystyöt.

## **E-OSA**

2/2

### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

2.krs:n eteläpään (yliopistokadun puoleinen pääty) huoneiden sisäilmakorjausten tiivistystyö on tehty ja tarkastettu. Tasoitus- ja maalaustyöt ovat käynnissä. Tila- ja kulkujärjestelyt on tehty aikaisemmin.

3.krs:n pohjoispäässä on korjaustyön alla 4 huonetta, joissa on tiivistystyöt tehty ja tiivistysten tarkastus tehdään ensi viikolla. Tila- ja kulkujärjestelyt on tehty aikaisemmin. Työmaan kulkureittinä on pohjoispään porrashuone.

### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

3.krs:n tiivistystarkastus merkkiainekokeella ja sen jälkeen tasoitus- ja maalaustyöt.

2.krs:n pinnoitustyöt

## **F-OSA**

### **YLEISTÄ**

Kellarikerroksen musiikin tilat on korjattu ja käytössä. F-osan muun rakennuksen korjaustyöt alkoivat marrasakussa 2013.

Videostudion sekä työsalien korjaustyöt tehdään siten, että opetus päästään käynnistämään korjatuissa tiloissa alkavalle lukukaudelle 2014.

Kaikkien muiden korjaustöiden on määrä olla valmiina keväällä 2015 ja käyttäjä muutot ja asennukset kesällä 2015 niin, että lukukausi käynnistyy korjatuissa tiloissa normaalisti 2015. Nämä korjaustyöt toteutetaan kerroksittain alkaen 4.krs:sta alaspäin. Kukin kerros on korjausten osalta jaettu neljään alipaineistettuun lohkon ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueiden mukaisesti.

### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA KULUNEELLA VIIKOLLA**

4.krs:n työmaalla on käynnistynyt lattiapinnoitteiden purkutyöt sekä ulkoseinäliittymien tiivistyskorjaukset.

1.krs:n videostudion korjaustöiden suojaus- ja osastointityöt ovat käynnissä.

### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVÄT TYÖT**

4.krs:n lattiapinnoitteiden purku sekä ulkoseinäliittymien tiivistystyöt jatkuvat lohkoittain.

1.krs:n työn aikaisen ilmanvaihdon järjestelyt sekä suojaus-, osastointi- ja purkutyöt jatkuvat.

### **MUUT ASIAT**

Korjaustyöt takia tehdään tilapäisiä tila- ja kulkujärjestelyjä joista saattaa aiheutua haittaa käyttäjälle. Järjestelyistä sovitaan etukäteen käyttäjän edustajien kanssa.

Korjausalueilla suoritetaan jatkuvaa rakennustöiden rakennusteknistä valvontaa ISS Proko Oy:n toimesta sekä laadunvalvontaa Insinööritoimisto Vahanen Oy:n toimesta.

Lisätietoja hankkeista antaa tarvittaessa valvoja Juha Aavikko 0400 698 070.