

Lapin yliopisto, Sisäilma- ja vuosikorjaukset

## TYÖMAATIEDOTE VKO 37/ 2015

### **Pääkampus**

#### **A-osa**

##### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- **A-osan luentosalien LS4-LS7 sisäilmakorjaukset on aloitettu.**
- A-osan vanhan puolen 1krs:n käytävän kattolevyt on poistettu mahdollisen viallisen levyerän varmistamiseksi. Olosuhdemuutoksia seurataan jonkin aikaa. >Kattolevytoimittaja on ilmoittanut levyerän olleen viallisia ja toimittaa uudet levyt jotka asennetaan alakattoon myöhemmin sovittavana ajankohtana.
- A-osan vanhan ilmanvaihto on kytketty aikaohjelmaan.

##### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- Kulkujärjestelyjä ei ole

##### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- A-osan luentosalien LS4-LS7 sisäilmakorjausten suojaus, osastointi ja purkutyöt

#### **B-osa**

##### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- Kahden viimeisen kattoikkunan ulkopuoliset korjaustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat vielä tämän syksyn aikana.

##### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- Kulkujärjestelyjä ei ole

##### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- Kattoikkunoiden ulkopuolinen korjaustyö jatkuu.

#### **C-osa**

##### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- Ei korjaustöitä käynnissä

##### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- Ei kirjattavaa

##### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- C-osalla ei ole alkavia korjaustöitä

## D-osa

### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- D-osan ikkunoiden ulkopuolisten korjausten pellitys ja viimeistelytyöt ovat käynnissä.

### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- Kulkujärjestelyjä ei ole

### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- D-osan ikkunoiden ulkopuolisten korjausten pellitys ja viimeistelytyöt.

## E-osa

### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- Ei korjaustöitä käynnissä

### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- Kulkujärjestelyjä ei ole.

### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- Sisäilmakorjaukset jatkuvat 1.krs:ssa, kun käyttäjä on saanut seuraavan vaiheen siirrettyä väistötiloihin.

## F-osa

### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- Käyttäjän asennuksia käynnissä.
- AV-urakan (käyttäjän hankinta) työt ovat käynnissä.
- Työhuoneiden kiinnityspintojen asennuksia tehdään huonekohtaisesta pyynnöstä. >ilmoitus kiinnityspinnan tarpeesta sähköpostitse tila numeroineen Juha Aavikolle ([juha.aavikko@iss.fi](mailto:juha.aavikko@iss.fi))
- Käytävien, opetustilojen, yms. kiinnityspintojen toimitus ja asennus tapahtuu loka-marraskuussa 2015.

### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- Kulkujärjestelyjä ei ole.

### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- AV-urakan työt.

### **Käyttäjän vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset**

Kaikki käyttäjän tekemät rakennukseen liittyvät vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset tulee tehdä huoltokirjaan (facilityinfo) palvelupyynnön muodossa sekä merkitä pyyntöön ongelman sijaintipaikka. Näin tieto ongelmasta menee heti oikeille henkilöille tiedoksi toimenpiteitä varten sekä ilmoitus jää seurantaan siihen asti, kun se on kuitattu suoritetuksi.

Jos ilmoitus tehdään suullisesti tai esim. sähköpostitse yhdelle henkilölle, niin ilmoitukset ovat kokemuksen perusteella viivästyneet tai jopa unohtuneet/hukkuneet ennen kuin ovat tavoittaneet asioista vastaavat henkilöt.

Lisätietoja hankkeista antaa tarvittaessa valvoja Juha Aavikko 0400 698 070.

Valvoja  
Juha Aavikko  
ISS Proko Oy