

Lapin yliopisto, Sisäilma- ja vuosikorjaukset

TYÖMAATIEDOTE VKO 45/ 2015

Pääkampus

A-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- A-osan luentosalien LS4-LS7 sisäilmakorjaukset jatkuvat.
- A-osan vanhan puolen 1krs:n käytävään on asennettu uudet alakattolevyt. Levyt ovat M1 luokiteltuja, mutta niistä saattaa emissoitua ilmaan "uuden" tuoksua joka em. luokituksen mukaan häviää muutamassa viikossa.

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- A-osan luentosalien LS4-LS7 sisäilmakorjaukset jatkuvat

B-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Ei korjaustöitä käynnissä.

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- B-osa ei ole alkavia korjaustöitä.

C-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Ei korjaustöitä käynnissä

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Ei kirjattavaa

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- C-osalla ei ole alkavia korjaustöitä

D-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- D-osan 2.krs:n puuttuvien alakattolevyjen asennus on alkanut ja ne kaikki saadaan asennettua n.3-4 vk:n kuluessa sitä mukaa, kun levytoimittaja pystyy niitä toimittamaan.

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- 2.krs:n alakattolevyjen asennusta.

E-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- 1.krs:n sisäilmakorjaukset (vaihe 2) ovat käynnissä

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- 1.krs:n jo korjattuihin tiloihin (pohjoispää) ja luentosaleihin kulku järjestetään puolittamalla käytävä suojaseinällä.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- Sisäilmakorjausten purku- ja tiivistystyöt 1.krs:ssa

F-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- 1.krs:n HUB-tilan ja keittiön yllämpenemiseen syy on löydetty. > Kyseessä oli automatiikan ohjelmointivirhe joka oli sammuttanut jäähdytyslaitteiston vesipumpun, kun ulkoilma on jäähtynyt. Tämän seurauksena ko. tilojen jäähtytys ei ole toiminut. Vika on nyt korjattu ja olosuhteita seurataan.
- 4.krs:n vesikattovuodon korjaustyöt ovat valmistuneet sekä sisä- että ulkopuolelta ja kaikki tilat ovat käytössä.
- Työhuoneiden kiinnityspintojen asennuksia tehdään huonekohtaisesta pyynnöstä. > ilmoitus kiinnityspinnan tarpeesta sähköpostitse tila numeroineen Juha Aavikolle (juha.aavikko@iss.fi)
- Käytävien, opetustilojen, yms. kiinnityspintojen toimitus ja asennus tapahtuu joulukuussa 2015 - tammikuussa 2016

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- Ei ohjelmoituja korjaustöitä käynnissä.

Käyttäjän vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset

Kaikki käyttäjän tekemät rakennukseen liittyvät vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset tulee tehdä huoltokirjaan (facilityinfo) palvelupyynnön muodossa sekä merkitä pyyntöön ongelman sijaintipaikka. Näin tieto ongelmasta menee heti oikeille henkilöille tiedoksi toimenpiteitä varten sekä ilmoitus jää seurantaan siihen asti, kun se on kuitattu suoritetuksi.

F-osan ilmoitukset voi tehdä myös suoraan F-osan 1.krs:n info-pisteeseen josta ne siirretään facilityinfoon kiinteistöhuollon ja kampusmanagerin tiedoksi toimenpiteitä varten.

Jos ilmoitus tehdään suullisesti tai esim. sähköpostitse yhdelle henkilölle, niin ilmoitukset ovat kokemuksen perusteella viivästyneet tai jopa unohtuneet/hukkuneet ennen kuin ovat tavoittaneet asioista vastaavat henkilöt.

Lisätietoja hankkeista antaa tarvittaessa valvoja Juha Aavikko 0400 698 070.

Valvoja
Juha Aavikko
ISS Proko Oy