

Lapin yliopisto, Sisäilma- ja vuosikorjaukset

## **TYÖMAATIEDOTE VKO 33/ 2015**

### **Pääkampus**

#### **A-osa**

##### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- A-osan vanhan puolen 1.krs:n käytävän kattolevyt on poistettu mahdollisen viallisen levyerän varmistamiseksi. Olosuhdemuutoksia seurataan jonkin aikaa. >Kattolevytoimittaja on ilmoittanut levyerän olleen viallisia. Jatkotoimista käydään neuvotteluja.
- A-osan vanhan puolen ilmanvaihtokanaviston nuohous on tehty kesän aikana.

##### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- Kulkujärjestelyjä ei ole

##### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- Ei alkavia korjaustöitä.

#### **B-osa**

##### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- Kirjaston sisäilmakorjaustöiden 1.krs:n sisäilmakorjaukset on tehty ja takaisin muutto on käynnissä.
- Lukusalin kattoikkunoiden sisäpuoliset korjaukset ovat valmistuneet
- Kattoikkunoiden ulkopuoliset korjaustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat vielä tämän syksyn aikana.

##### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- Kulkujärjestelyjä ei ole

##### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- Kattoikkunoiden ulkopuolinen korjaustyö jatkuu.

## C-osa

### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- Ei korjaustöitä käynnissä

### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- Ei kirjattavaa

### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- C-osalla ei ole alkavia korjaustöitä

## D-osa

### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- D-osan 2.krs:n E-osaan johtavalla käytävällä huoneiden sisäilmakorjausten loppusiivoukset ovat käynnissä > loppusiivoustarkastukset tehdään ensi viikon torstaina (20.8.).
- D-osan ikkunoiden ulkopuolisten korjausten pellitys ja viimeistelytyöt ovat käynnissä.

### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- D- ja E-osan 2.krs:n käytävä on suljettu korjausalueen osalta. Kulku tapahtuu 1.kerroksen kautta.

### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- D-osan 2krs:n huoneiden loppusiivoustyöt ja takaisin asennukset
- D-osan ikkunoiden ulkopuolisten korjausten pellitys ja viimeistelytyöt.

## E-osa

### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- E-osan hissikuilun loppusiivous. > Hissi luovutetaan käyttöön 17.8.2015
- E-osan 1.krs:n pohjoispuolen huoneiden sisäilmakorjausten loppusiivoukset ovat käynnissä > loppusiivoustarkastukset tehdään ensi viikon torstaina (20.8.).

### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- E-osan 1.krs:n pohjois-siiven läpikulku on suljettu.

### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- E-osan 1.krs:n pohjoispuolen huoneiden loppusiivoustyöt ja takaisin asennukset.

## F-osa

### **TYÖMAAN TAPAHTUMIA**

- F-osan sisäpuoliset korjaukset ovat valmiit ja luovutettu käyttäjälle.
- Ulkopuoliset korjaustyöt ovat valmiit.
- Käyttäjän laitteiden ja koneiden takaisin kytkennät on pääosin tehty.
- Keittiön ja akoran kalustus on käynnissä.
- AV-urakan (käyttäjän hankinta) työt ovat käynnissä.
- Takaisin muutettavista tavaroista on pääosa muutettu (valmistuu n.2vk:n kuluessa)

### **KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT**

- Kulkujärjestelyjä ei ole.

### **SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ**

- Keittiön ja akoran kalustus.
- AV-urakan työt.
- Muuttotyöt jatkuvat

### **Käyttäjän vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset**

Kaikki käyttäjän tekemät rakennukseen liittyvät vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset tulee tehdä huoltokirjaan (facilityinfo) palvelupyynnön muodossa sekä merkitä pyyntöön ongelman sijaintipaikka. Näin tieto ongelmasta menee heti oikeille henkilöille tiedoksi toimenpiteitä varten sekä ilmoitus jää seurantaan siihen asti, kun se on kuitattu suoritetuksi.

Jos ilmoitus tehdään suullisesti tai esim. sähköpostitse yhdelle henkilölle, niin ilmoitukset ovat kokemuksen perusteella viivästyneet tai jopa unohtuneet/hukkuneet ennen kuin ovat tavoittaneet asioista vastaavat henkilöt.

Lisätietoja hankkeista antaa tarvittaessa valvoja Juha Aavikko 0400 698 070.

Valvoja  
Juha Aavikko  
ISS Proko Oy