

Lapin yliopisto, Sisäilma- ja vuosikorjaukset

TYÖMAATIEDOTE VKO 05/ 2016

Yleistä

Autojen pysäköinti on sallittu vain niille merkatuille pysäköintipaikoille.

Väärin pysäköidyt autot ovat aiheuttaneet haittaa tavarankuljetuksille, kiinteistön huollolle ja lumenpuhdistustöille sekä pelastusteiden esteettömyys ei ole toiminut.

Vuoden alusta alkaen väärin pysäköidyistä autoista tehdään ilmoitus viranomaisille.

Pääkampus

A-E-osien käytävillä alkaa viikolla 50/2015 käytävävalaistuksen ohjaustapamuutosten sähköasennustyöt. > käytävien ja aulatilojen alakattoja avataan kaapeloinnin ja tunnistimien asennusten takia. Varsinaisia kulkujärjestelyjä ei tule, mutta työt voivat aiheuttaa ajoittaista kulkuhaittaa.

Työt jatkuvat 2016 helmikuun loppuun.

A-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- A-osan luentosalien LS4-LS7 sisäilmakorjaukset ovat valmiit ja tiloissa on käynnissä käyttäjän asennukset

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- A-osalla ei ole alkavia korjaustöitä

B-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Ei korjaustöitä käynnissä.

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- B-osa ei ole alkavia korjaustöitä.

C-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Ei korjaustöitä käynnissä

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Ei kirjattavaa

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- C-osalla ei ole alkavia korjaustöitä

D-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Ei korjaustöitä käynnissä

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- Ei ole alkavia korjaustöitä

E-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- 1.krs:n sisäilmakorjaukset (vaihe 2) ovat käynnissä

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- 1.krs:n jo korjattuihin tiloihin (pohjoispää) ja luentosaleihin kulku järjestetään puolittamalla käytävä suojaseinällä.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- Sisäilmakorjausten tiivistys- ja pinnoitustyöt 1.krs:ssa
- Loppusiivoukset alkavat

F-osa

F-osan käytävien ja opetustilojen kiinnityspinnat ja ilmoitustaulut ovat vihdoin saapuneet.

Kiinnityspintojen ja ilmoitustaulujen asennus alkaa heti.

Asennuksia tehdään käytävillä, aulatiloissa sekä luokkatiloissa jokaisessa kerroksessa.

Kiinnitysajankohdat urakoitsija sopii ja sovittaa tilakohtaisesti opetuksen mukaisesti, niin että se ei häiritse käyttäjän toimintaa.

Kiinnitystyö aiheuttaa hetkellisiä porauksen sekä imurin ääniä. Kovaa ääntä pitävät kiviseinien poraukset tehdään arki-aamuisin klo 7-8

F-osalla alkaa helmikuun lopulla koko kiinteistön käsittävä lämmitysverkoston lopullinen säätötyö. Säätötyö tulee kestämään n.2vk:a ja sen aikana asentaja tulee käymään jokaisessa tilassa 4-5 kertaa.

Säätötyön tarkemmasta ajankohdasta ja kulusta kerron seuraavassa viikkotiedotteessa kahden viikon kuluttua.

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Ei ohjelmoituja korjaustöitä käynnissä.

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- Ei ohjelmoituja korjaustöitä käynnissä.

Käyttäjän vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset

Kaikki käyttäjän tekemät rakennukseen liittyvät vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset tulee tehdä huoltokirjaan (facilityinfo) palvelupyynnön muodossa sekä merkitä pyyntöön ongelman sijaintipaikka. Näin tieto ongelmasta menee heti oikeille henkilöille tiedoksi toimenpiteitä varten sekä ilmoitus jää seurantaan siihen asti, kun se on kuitattu suoritetuksi.

F-osan ilmoitukset voi tehdä myös suoraan F-osan 1.krs:n info-pisteeseen josta ne siirretään facilityinfoon kiinteistöhuollon ja kampusmanagerin tiedoksi toimenpiteitä varten.

Jos ilmoitus tehdään suullisesti tai esim. sähköpostitse yhdelle henkilölle, niin ilmoitukset ovat kokemuksen perusteella viivästyneet tai jopa unohtuneet/hukkuneet ennen kuin ovat tavoittaneet asioista vastaavat henkilöt.

Lisätietoja hankkeista antaa tarvittaessa kampusmanageri Juha Aavikko 0400 698 070.

Kampusmanageri
Juha Aavikko
ISS Proko Oy