

Lapin yliopisto, Sisäilma- ja vuosikorjaukset

TYÖMAATIEDOTE VKO 43/ 2015

Pääkampus

A-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- A-osan luentosalien LS4-LS7 sisäilmakorjaukset jatkuvat.
- A-osan vanhan puolen 1krs:n käytävän kattolevyt on poistettu mahdollisen viallisen levyerän varmistamiseksi. Olosuhdemuutoksia seurataan jonkin aikaa. >Kattolevytoimittaja on ilmoittanut levyerän olleen viallisia ja toimittaa uudet levyt jotka asennetaan alakattoon kun varmuus uusien levyjen M1-luokituksesta on saatu

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- A-osan luentosalien LS4-LS7 sisäilmakorjaukset jatkuvat

B-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Kahden viimeisen kattoikkunan ulkopuoliset korjaustyöt ovat valmiit ja sääsuojien purku on käynnissä.

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- B-osa ei ole alkavia korjaustöitä.

C-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Ei korjaustöitä käynnissä

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Ei kirjattavaa

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- C-osalla ei ole alkavia korjaustöitä

D-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Ei korjaustöitä käynnissä

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- D-osalla ei ole alkavia korjaustöitä.

E-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- 1.krs:n sisäilmakorjaukset (vaihe 2) ovat käynnissä

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- 1.krs:n jo korjattuihin tiloihin (pohjoispää) ja luentosaleihin kulku järjestetään puolittamalla käytävä suojaseinällä.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- Sisäilmakorjausten suojaus , osastointi ja purkutyöt 1.krs:ssa

F-osa

TYÖMAAN TAPAHTUMIA

- Tänäpä 22.10.2015 asennetaan rakennuksen eri puolille jälkiseurannan mittalaitteita tallentamaan erilaisia olosuhdelukemia.
- AV-urakan (käyttäjän hankinta) vastaanoton jälkeiset puutetyöt ovat käynnissä.
- Työhuoneiden kiinnityspintojen asennuksia tehdään huonekohtaisesta pyynnöstä. >ilmoitus kiinnityspinnan tarpeesta sähköpostitse tila numeroineen Juha Aavikolle (juha.aavikko@iss.fi)
- Käytävien, opetustilojen, yms. kiinnityspintojen toimitus ja asennus tapahtuu joulukuussa 2015.

KORJAUSTÖIDEN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTTAMAT HAITAT JA KULKUJÄRJESTELYT

- Kulkujärjestelyjä ei ole.

SEURAAVAN KAHDEN VIIKON AIKANA TEHTÄVIÄ TÖITÄ

- AV-urakan puutetyöt.

Käyttäjän vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset

Kaikki käyttäjän tekemät rakennukseen liittyvät vika-, olosuhde-, yms. ilmoitukset tulee tehdä huoltokirjaan (facilityinfo) palvelupyynnön muodossa sekä merkitä pyyntöön ongelman sijaintipaikka. Näin tieto ongelmasta menee heti oikeille henkilöille tiedoksi toimenpiteitä varten sekä ilmoitus jää seurantaan siihen asti, kun se on kuitattu suoritetuksi.

Jos ilmoitus tehdään suullisesti tai esim. sähköpostitse yhdelle henkilölle, niin ilmoitukset ovat kokemuksen perusteella viivästyneet tai jopa unohtuneet/hukkuneet ennen kuin ovat tavoittaneet asioista vastaavat henkilöt.

Lisätietoja hankkeista antaa tarvittaessa valvoja Juha Aavikko 0400 698 070.

Valvoja
Juha Aavikko
ISS Proko Oy